
月間工程表
（2024年6月19日作成）

工事名称

工事場所

工　　期

累計日数

年

月

日

曜日

金森調節池工事に伴う越流堤工事その2

東京都町田市金森6丁目-38

着工 ：  2025年  7月 14日

竣工 ：  2027年  2月  4日
延工期 ： 570日
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行　　事

元
旦

成
人
の
日

準備・片付け

河川土工　(上流側)

掘削

床掘・運搬(多田→安藤ﾊｻﾞﾏ)

床掘・運搬(現場→スロープ)

仮設スロープ

構造物撤去工　(上流側)

石積ブロック壊し

立会

床掘・運搬　125㎥

年末片付け

冬季休暇

床掘・運搬　200㎥

大型土嚢90袋

運搬　50㎥

スロープ作成

石積ブロック壊し　120㎥

鉄板段取り替え

仮設坂路掘削　1700㎥　　125㎥/日

昇降階段・手摺設置　(河野建設)

9：30　構造物撤去立会

ワイヤーソー用床掘　126㎥


